- Análise Crítica e Resumo do Projeto TV Calango
- ☑ O que foi implementado com sucesso:
- 1. Estrutura Técnica
- ☐ React + TypeScript configurado corretamente
- ⊠ Bootstrap 5 integrado e funcionando
- ☑ React Router DOM para navegação
- □ Lucide React para ícones
- 🛮 Estrutura de pastas organizada e profissional
- 2. Interface e Design
- ☐ Header responsivo com navegação mobile
- 🛮 Seção de streaming ao vivo com design moderno
- ☐ Grid de notícias com cards Bootstrap

- ☐ Design responsivo para todos os dispositivos
- 3. Funcionalidades Implementadas
- ⋈ Navegação entre páginas (estrutura básica)
- ☑ Dados mock para notícias, vídeos e programação
- 🛮 Componentes reutilizáveis bem estruturados
- ☑ Interface moderna e profissional
- △X O que ainda precisa ser implementado:
- 1. Páginas Principais (CRÍTICO)
- ☑ Página de Notícias (/noticias)
- ☑ Página de Vídeos (/videos)
- ☑ Página de Programas (/programas)
- ☐ Página Sobre Nós (/sobre)
- ☑ Página de Contato (/contato)
- 2. Funcionalidades de Negócio

- ⊠ Sistema de login/registro
- 🛛 Player de vídeo real
- ⊠ Streaming ao vivo real
- ⊠ Sistema de busca

- 3. Integração Backend
- ☒ API REST para dados dinâmicos
- ☐ Autenticação (JWT/OAuth)
- ☑ Upload de conteúdo
- ☐ Gerenciamento de usuários
- 4. Recursos Avançados
- ☒ Notificações push
- ⊠ Modo offline

- ⊠ Status Atual do Projeto:

Progresso Geral: 35%

Frontend Básico: 80% ⊠

Páginas Principais: 10% ⊠

Backend/API: 0% ⊠

Funcionalidades Avançadas: 0% ☒

☒ Próximos Passos Recomendados:

Fase 1 - Páginas Principais (1-2 semanas)

Criar páginas de notícias, vídeos, programas

Implementar sistema de busca básico

Adicionar filtros por categoria

Fase 2 - Backend (2-3 semanas)

Desenvolver API REST

Implementar autenticação

Conectar frontend com backend

Fase 3 - Funcionalidades Avançadas (2-3 semanas)

Player de vídeo real

Streaming ao vivo

Sistema de comentários

⊠ Estimativa de Investimento:

Desenvolvimento Completo:

Fase 1: R\$ 8.000 - R\$ 12.000

Fase 2: R\$ 15.000 - R\$ 25.000

Fase 3: R\$ 20.000 - R\$ 35.000

Total: R\$ 43.000 - R\$ 72.000

MVP (Versão Mínima Viável):

Apenas Fase 1: R\$ 8.000 - R\$ 12.000

Tempo: 2-3 semanas

⊠ Pontos Fortes do Projeto:

Design moderno e profissional

Código bem estruturado e escalável

Interface responsiva

Tecnologias atuais e confiáveis

Base sólida para expansão

⚠⊠ Pontos de Atenção:

Falta de páginas principais (crítico)

Sem backend real (dados mock)

Funcionalidades limitadas

Sem sistema de autenticação

## Resumo para o Cliente:

"O projeto TV Calango está com uma base sólida e moderna implementada.

Temos uma interface profissional e responsiva, mas ainda precisamos desenvolver as páginas principais e funcionalidades de negócio.

Recomendamos começar com um MVP focado nas páginas essenciais, seguido de desenvolvimento incremental das funcionalidades avançadas."

Status: 35% completo | Próximo marco: Páginas principais | Investimento MVP: R\$ 8.000 - R\$ 12.000